

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Cronograma	30 DIAS	TOTAIS
Instalações elétricas	Físico	100%	100%
	Financeiro	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Monte Negro - RO, 09 de dezembro de 2015