



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PODER LEGISLATIVO



PROCESSO ADMINISTRATIVO 064/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO, ESTADO DE RONDÔNIA – LICENÇA DE USO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO.

Ata da reunião realizada com a comissão constituída pelo Corpo técnico da Câmara Municipal de Monte Negro, Estado de Rondônia, sendo membro responsável pelo departamento de contabilidade Rivana Moraes Lima; responsável pelo departamento de patrimônio e almoxarifado Sandra Silva Albino e departamento financeiro Marleide Aparecida de Oliveira. Estando presente ainda, a responsável pela comissão permanente de licitação e pregoeira senhora Priscila Gasparetto, controle interno Laudicéia Tavares Rosa, responsável pelo departamento de Recursos Humanos Eliene Rodrigues, assessoria jurídica Luciana Pereira da Silva Lopes, presidente da Câmara Municipal Marcos Antônio dos Santos e Secretario geral Deibisson Amorim de Moraes e representante da empresa Genis Barcelos Barbosa. A presente reunião foi convocada em razão da implantação, migração e treinamento do sistema, conforme especificação supra. Dando abertura a reunião a assessoria jurídica, informou que no Termo de Referência que faz parte integral do processo administrativo e edital convocatório no item 14 (quatorze), trata sobre os prazos e aceitação dos serviços. Serviços esses que devem ser recebido pela comissão conforme item 17. Quanto a implantação esclarece a assessoria jurídica, que ainda que exista uma certa confusão quanto ao prazos de implantação e migração e treinamento, é claro que a ETAPA DE IMPLANTAÇÃO – DURAÇÃO MÁXIMA DE 45 DIAS. Ainda, no item 14, assim descrito no termo de referencia: Após implantado o sistema, o mesmo deverá ser utilizado por 15 (quinze) dias, na etapa de Operação Inicial Assistida, que compreende: “onde o técnico da área de TI e


Eliene
Amorim
Luciana





ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PODER LEGISLATIVO




consultores de negócios da empresa contratada, acompanharão as rotinas de trabalho de forma intensiva afim de mapear problemas, corrigir falhas e orientar os usuários nos procedimento a serem tomados” . Sendo assim, o contrato foi assinado dia primeiro de agosto de dois mil e dezenove (01/08/2019), considerado o prazo final para implantação, migração e treinamento na data de hoje dezesseis de setembro de dois mil e dezenove (16/09/2019). Portando, esclarece ainda a assessoria jurídica, que a partir de hoje inicia a data de OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA, onde a empresa terá o prazo de 15 dias, ou seja até primeiro de outubro de dois mil e dezenove (01/10/2019), para a fase de operação inicial assistido. Nesse momento, foi apresentado um relatório de utilização do sistema, onde foi apontado algumas inconformidade e inconsistência, devendo a empresa fazer as devidas correções no prazo estabelecido no termo de referência documento vinculativo ao edital de convocação. Finalizando a assessoria questionou para o representante da empresa, a linguagem de desenvolvimento do sistema, sendo respondido DELPHI #CHARP e JAVA SCRIPT com banco de dados COBAL. Solicitando ao representante da empresa se tinha algo a informar ou solicitar, esse requereu as informações realizadas após o dia 30 de agosto de 2019, no sistema antigo, para inserç Nada mais a tratar a reunião foi dada por encerrada e fará parte integral do processo administrativo 064/2019.


Genis Barcelos Barbosa
Representante da empresa


Marcos Antônio dos Santos
Presidente da Câmara Municipal



Rivana Moraes Lima


Sandra Silva Albino



Marleide Aparecida de Oliveira



ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PODER LEGISLATIVO




Priscila Gasparetto


Laudicéia Tavares Rosa


Eliene Rodrigues


Luciana Pereira da Silva Lopes


Deibisson Amorim de Moraes